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5planificación financiera para el mantenimiento de caminos
programa de gobernabilidad local, de la cooperación suiza.
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Plan Financiero.
¿Qué es un plan Financiero?
Para	 darle	 el	 Mantenimiento	 Rutinario	 al	





El	 Plan	 Financiero	 va	 a	 ser	 un	 instrumento	
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programa de gobernabilidad local, de la cooperación suiza.
Existen	tres	elementos	claves	para	que	el	
plan	financiero	sea	exitoso.
El éxito del Plan depende fundamentalmente del nivel 
organizativo de la comunidad
El Plan Financiero debe ser un compromiso de todos, 
debemos apoyar su: Formulación, Ejecución y Evaluación.
Los beneficiarios deben estar bien claros de como quieren 
ejecutar el mantenimiento Rutinario. (Opción)  
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programa de gobernabilidad local, de la cooperación suiza.
Funcionamiento del Mantenimiento Pagado.
6
Encargado de la organización y administración.
Asistencia por 
parte de la Alcaldía
 por medio del 
técnico Municipal
Obrero a cargo 
del km 0-1










Comité de Mantenimiento Rutinario
formado por las comunidades de: 
Capataz, encargado de la dirección, 
planificación, y supervisión 
técnica del mantenimiento
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Funcionamiento del Mantenimiento 
Combinado.
Comité de Mantenimiento Rutinario
formado por las comunidades de: 
Capataz, encargado de la dirección, 
planificación, y supervisión 
técnica del mantenimiento
Encargado de la organización y administración.
Asistencia por 
parte de la Alcaldía
 por medio del 
técnico Municipal
Obrero a cargo 
del km 0-1
Brigada voluntaria de:










Trabajo con toda la 
comunidad todo 
el camino 2 veces al año
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Mantenimiento Rutinario todo pagado 
Mantenimiento Rutinario Combinado 
(trabajo 




El período, número de meses por período, 
cantidad de semanas por mes, y días por 
semana por kilómetro a trabajarse.
Pago por obrero y del capataz por día.
Gasto de herramientas por kilómetros al año.
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programa de gobernabilidad local, de la cooperación suiza.
Cálculo de gastos del Mantenimiento Rutinario 
con todas las actividades pagadas
Formato
Lluvia (agosto-septiembre-octubre)
1 2 3 4 5 6 7 8
Cantidad de días 




Cantidad de meses 
en le periodo por 
kilometro
Cantidad  de días en 




Cantidad de días 
de trabajo en 
todo el camino 
en el periodo
Pago por obrero 
al día
Costo total de 
Mantenimiento 
del camino en el 
periodo
Después de las lluvias (noviembre- diciembre-enero)
1 2 3 4 5 6 7 8
Cantidad de días 




Cantidad de meses 
en le periodo por 
kilometro
Cantidad  de días en 




Cantidad de días 
de trabajo en 
todo el camino 
en el periodo
Pago por obrero 
al día
Costo total de 
Mantenimiento 
del camino en el 
periodo
Verano (febrero-marzo-abril)
1 2 3 4 5 6 7 8
Cantidad de días 




Cantidad de meses 
en le periodo por 
kilometro
Cantidad  de días en 




Cantidad de días 
de trabajo en 




Costo total de 
Mantenimiento 
del camino en el 
periodo
Antes de las lluvias (mayo-junio-julio)
1 2 3 4 5 6 7 8
Cantidad de días 




Cantidad de meses 
en le periodo por 
kilometro
Cantidad  de días en 




Cantidad de días 
de trabajo en 




Costo total de 
Mantenimiento 
del camino en el 
periodo
Resumen de todo el año (los cuatro periodos)
1 2 3 4 5 6 7 8
Cantidad de días 




Cantidad de meses 
en le periodo por 
kilometro
Cantidad  de días en 




Cantidad de días 
de trabajo en 




Costo total de 
Mantenimiento 
del camino en el 
periodo
Corte y acarreo de material de revestimiento Capataz/ Supervisor
1 2 3 4 1 2 3 4
Cantidad de días 
por kilómetros
Pago por día Cantidad de 
kilómetros
Costo total de esta 
actividad en todo el 
camino
Cantidad de días 
por semana
Cantidad de días 
de trabajo en 
todo el camino 
en el año
Pago por día
Costo total de 
capataz del 




Cantidad de días 




Cantidad de meses 




Gastos total por 
kilometro
Gasto total en todo 
el camino
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programa de gobernabilidad local, de la cooperación suiza.
Cálculo de gastos del Mantenimiento Rutinario 
con todas las actividades pagadas
Período de lluvia  (agosto-septiembre-octubre)
1 2 3 4 5 6 7 8
4 4 3 48 2.42 116.6 30.00 3,484.80
Cantidad 









meses en el 
período por 
kilómetro
Cantidad  de 



















camino en el 
período
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•	 Los	 datos	 correspondientes	 a	 las	
casillas	 1,2	 y	 3	 los	 obtenemos	 de	
la	 sección	 titulada	 “período,	meses,	
días	por	 semanas,	 de	ejecución	del	
mantenimiento	todo	pagado”.











             
Cálculo de gastos del Mantenimiento Rutinario
con todas las actividades pagadas
Período después de las lluvias (noviembre- diciembre-enero)
1 2 3 4 5 6 7 8
2.5 4 3 30 2.42 72.60 30.00 2,178.00
Cantidad 








Cantidad  de 




















Costo total de 
Mantenimiento 




del costo de 
este período:
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Cálculo de gastos del Mantenimiento Rutinario
con todas las actividades pagadas
Período de verano (febrero-marzo-abril)
1 2 3 4 5 6 7 8
2 4 3 24 2.42 58.08 30.00 1,742.40
Cantidad 









meses en el 
período por 
kilómetro
Cantidad  de 















Costo total de 
Mantenimiento 




del costo de 
este período:
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Cálculo de gastos del Mantenimiento Rutinario
con todas las actividades pagadas
Período antes de las lluvias (mayo-junio-julio)
1 2 3 4 5 6 7 8
2.5 4 3 30 2.42 72.70 30.00 2,178.00
Cantidad 









meses en el 
período por 
kilómetro
Cantidad  de 















Costo total de 
Mantenimiento 




del costo de 
este período:
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programa de gobernabilidad local, de la cooperación suiza.
Cálculo de gastos del Mantenimiento Rutinario
con todas las actividades pagadas
Resumen de todo el año (los cuatro periodos)
1 2 3 4 5 6 7 8
2.75 4 3 33 2.42 319.44 30.00 9,583.20
Cantidad 









meses en el 
período por 
kilómetro
Cantidad  de 















Costo total de 
Mantenimiento 














Procedimiento para el cálculo de la tabla:
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Cálculo de gastos del Mantenimiento Rutinario 
con todas las actividades pagadas
Corte y acarreo de materiales de revestimiento
1 2 3 4
10 30.00 2.42 726.00




Costo total de 
esta actividad en 
todo el camino 
Pago por día
Casilla	 1:	 se	 anota	 la	 cantidad	 de	 días	 por	
kilómetros	estimados	en	esta	actividad.
Casilla	 2:	 se	 anota	 la	 cantidad	 a	 pagar	 por	




Procedimiento para el cálculo de la tabla:
El costo total del 
corte y acarreo 
de material del 
revestimiento
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El gasto  de herramientas  consiste en:
•	Reposición	de	herramientas	si	se	necesita.
•	Reparación	y	mantenimiento	de	herramientas.
Cálculo de gastos del Mantenimiento Rutinario 















Procedimiento para el cálculo de la tabla:
El costo total de 
herramientas 
por año
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Cálculo de gastos del Mantenimiento Rutinario 







Pago por día Costo total 
de capataz 
del camino 
en el año 
Cantidad de días 
de trabajo en todo 
el camino en el 
año
Procedimiento para el cálculo de la tabla:
El costo total de 
capataz del 
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programa de gobernabilidad local, de la cooperación suiza.
Bueno, como se dice ya le 
estamos viendo las casitas 
al pueblo. Solo nos queda 
calcular los gastos totales.








Procedimientos para el cálculo de los:
 • Gastos totales.
• Gasto total por kilómetro.
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Cálculo de gastos del Mantenimiento Rutinario 
con todas las actividades pagadas
Lluvia (agosto-septiembre-octubre)
1 2 3 4 5 6 7 8
4 4 3 48 2.42 116.16 30.00 3,484.80
Cantidad de días 




Cantidad de meses 
en el período por 
kilómetro
Cantidad  de días en 




Cantidad de días 
de trabajo en 
todo el camino 
en el período
Pago por obrero 
al día
Costo total de 
Mantenimiento 
del camino en el 
período
Después de las lluvias (noviembre- diciembre-enero)
1 2 3 4 5 6 7 8
2.50 4 3 30 2.42 72.60 30.00 2,178.00
Cantidad de días 




Cantidad de meses 
en el período por 
kilómetro
Cantidad  de días en 




Cantidad de días 
de trabajo en 
todo el camino 
en el período
Pago por obrero 
al día
Costo total de 
Mantenimiento 
del camino en el 
período
Verano (febrero-marzo-abril)
1 2 3 4 5 6 7 8
2 4 3 24 2.42 58.08 30.00 1,742.40
Cantidad de días 




Cantidad de meses 
en le período por 
kilómetro
Cantidad  de días en 




Cantidad de días 
de trabajo en 




Costo total de 
Mantenimiento 
del camino en el 
período
Antes de las lluvias (mayo-junio-julio)
1 2 3 4 5 6 7 8
2.50 4 3 30 2.42 72.60 30.00 2,178.40
2.50 4 3 33 2.42 3.19.44 30.00 9,583.20
Cantidad de días 




Cantidad de meses 
en le período por 
kilómetro
Cantidad  de días en 




Cantidad de días 
de trabajo en 




Costo total de 
Mantenimiento 
del camino en el 
período
Resumen de todo el año (los cuatro periodos)
1 2 3 4 5 6 7 8
Cantidad de días 




Cantidad de meses 
en le período por 
kilómetro
Cantidad  de días en 




Cantidad de días 
de trabajo en 




Costo total de 
Mantenimiento 
del camino en el 
período
Corte y acarreo de material de revestimiento Capataz/ Supervisor
1 2 3 4 1 2 3 4
10 30.00 2.42
2.42 1,000.00 2,420.00
726.00 2.75 132 40.00 5,280.00
7,500.00 18,200.00
Cantidad de días 
por kilómetros
Pago por día Cantidad de 
kilómetros
Costo total de esta 
actividad en todo el 
camino
Cantidad de días 
por semana
Cantidad de días 
de trabajo en 
todo el camino 
en el año
Pago por día
Costo total de 
capataz del 




Cantidad de días 




Cantidad de meses 




Gastos total por 
kilómetro
Gasto total en todo 
el camino
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programa de gobernabilidad local, de la cooperación suiza.
Actividades para cubrir el gasto de 
Mantenimiento Rutinario con todas las 
actividades pagadas.
Recordemos	que	 un	 compromiso	 que	 tenemos	




Ahora	 tenemos	 que	 pensar	 en	 las	 posibles	
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programa de gobernabilidad local, de la cooperación suiza.
Actividades para cubrir el gasto de 
Mantenimiento Rutinario con todas las 
actividades pagadas.
Entre	las	actividades	que	de	manera	concreta	
y	 realista	 podemos	 realizar	 en	 nuestras	



















Son	 cuotas	 anuales	 que	 acuerdan	 el	 comité	
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programa de gobernabilidad local, de la cooperación suiza.
Actividades para cubrir el gasto de 
Mantenimiento Rutinario con todas las 
actividades pagadas.
Una vez definidas las actividades 
se procede a: 
•	 	 Calcular	 el	 monto	 y	 determinar	 la	
fecha	de	ejecución	de	las	actividades.
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Cálculo de gastos del Mantenimiento Rutinario 
con todas las actividades pagadas
Formato
Lluvia (agosto-septiembre-octubre)
1 2 3 4 5 6 7 8
Cantidad de días 




Cantidad de meses 
en le período por 
Kilómetro
Cantidad  de días en 




Cantidad de días 
de trabajo en 
todo el camino 
en el período
Pago por obrero 
al día
Costo total de 
Mantenimiento 
del camino en el 
período
Después de las lluvias (noviembre- diciembre-enero)
1 2 3 4 5 6 7 8
Cantidad de días 




Cantidad de meses 
en le período por 
Kilómetro
Cantidad  de días en 




Cantidad de días 
de trabajo en 
todo el camino 
en el período
Pago por obrero 
al día
Costo total de 
Mantenimiento 
del camino en el 
período
Verano (febrero-marzo-abril)
1 2 3 4 5 6 7 8
Cantidad de días 




Cantidad de meses 
en le período por 
Kilómetro
Cantidad  de días en 




Cantidad de días 
de trabajo en 




Costo total de 
Mantenimiento 
del camino en el 
período
Antes de las lluvias (mayo-junio-julio)
1 2 3 4 5 6 7 8
Cantidad de días 




Cantidad de meses 
en le período por 
Kilómetro
Cantidad  de días en 




Cantidad de días 
de trabajo en 




Costo total de 
Mantenimiento 
del camino en el 
período
Resumen de todo el año (los cuatro periodos)
1 2 3 4 5 6 7 8
Cantidad de días 




Cantidad de meses 
en le período por 
Kilómetro
Cantidad  de días en 




Cantidad de días 
de trabajo en 




Costo total de 
Mantenimiento 
del camino en el 
período
1 2 3 4 1 2 3 4
Cantidad de días 
por kilómetros
Pago por día Cantidad de 
kilómetros
Costo total de esta 
actividad en todo el 
camino
Cantidad de días 
por semana
Cantidad de días 
de trabajo en 
todo el camino 
en el año
Pago por día
Costo total de 
capataz del 




Gasto total por 
Kilómetro
Gasto total en todo 
el camino
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programa de gobernabilidad local, de la cooperación suiza.
Cálculo de gastos de Mantenimiento Rutinario
combinado trabajo voluntario y trabajo pagado
período de Lluvia (agosto-septiembre-octubre)
1 2 3 4 5 6 7 8
3 4 3 36 2.42 87.12 30.00 2,613.60
Cantidad 









meses en le 
período por 
Kilómetro
Cantidad  de 















Costo total de 
Mantenimiento 
del camino en 
el período
Pasos para el cálculo del costo  de este 
período:
•	Los	kilómetros	calculos	a	las		casilla	1,2,	y	3	los	
obtendremos	 de	 la	 sección	 titulada	 “período,	
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Cálculo de gastos de Mantenimiento Rutinario 
combinado trabajo voluntario y trabajo pagado
período de Lluvia (agosto-septiembre-octubre)
1 2 3 4 5 6 7 8
2 4 3 24 2.42 58.08 30.00 1,742.40
Cantidad 









meses en el 
período por 
Kilómetro
Cantidad  de 















Costo total de 
Mantenimiento 




de	 la	 sección	 titulada	 “período,	
meses,	 días	 por	 semanas,	 de	















del costo de 
este período:
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Cálculo de gastos de Mantenimiento Rutinario 
combinado trabajo voluntario y trabajo pagado
período de verano (febrero-marzo-abril)
1 2 3 4 5 6 7 8
1 4 3 12 2.42 29.04 30.00 817.20
Cantidad 









meses en el 
período por 
Kilómetro
Cantidad  de 















Costo total de 
Mantenimiento 
del camino en 
el período
Pasos para el cálculo del costo  de este período:
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Cálculo de gastos de Mantenimiento Rutinario 
combinado trabajo voluntario y trabajo pagado
período antes de las lluvias (mayo-junio-julio)
1 2 3 4 5 6 7 8
2 4 3 24 2.42 28.08 30.00 1,742.40
Cantidad 









meses en el 
período por 
Kilómetro
Cantidad  de 















Costo total de 
Mantenimiento 
del camino en 
el período
•	Los	kilómetros	correspondientes	
a	 las	 casilla1,2	 y	 3	 los	
obtendremos	 de	 la	 sección	
titulada	 “período,	 meses,	 días	
por	 semanas,	 de	 ejecución	 del	
mantenimiento	todo	pagado”
•	 Se	multiplican	 las	 cantidades	












del costo de 
este período:
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Cálculo de gastos de Mantenimiento Rutinario 
combinado trabajo voluntario y trabajo pagado
Resumen de todo el año (los cuatro periodos)
1 2 3 4 5 6 7 8
2 4 3 24 2.42 232.32 30.00 6,969.60
Cantidad 









meses en el 
período por 
Kilómetro
Cantidad  de 















Costo total de 
Mantenimiento 
del camino en 
el período
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Procedimiento para el cálculo de la tabla:




El gasto  de herramientas  consiste en:
•		Reposición	de	herramientas	si	se	necesita.
•		Reparación	y	mantenimiento	de	herramientas.
Cálculo de gastos de Mantenimiento Rutinario 






Cantidad de herramientas 
por kilómetro a año
Costo total de 
herramientas por año
El costo total de 
herramientas 
por año
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programa de gobernabilidad local, de la cooperación suiza.
Cálculo de gastos de Mantenimiento Rutinario 
combinado trabajo voluntario y trabajo pagado
Capataz/ Supervisor
1 2 3 4
2 96 40.00 3,840.00
Cantidad de días por 
semana 
Cantidad de días de 
trabajo en todo el 
camino en el periodo
Costo total de capataz del 
camino en el año
Pago por día 
Procedimiento para el cálculo de la tabla:
•	 El	 dato	 de	 la	 cantidad	 de	 días	 por	 semana,	 se	 toma	






El costo total de 
capataz del 
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Cálculo de gastos de Mantenimiento Rutinario 
combinado trabajo voluntario y trabajo pagado
Capataz/ Supervisor
1 2 3 4
2 96 40.00 3,840.00
Cantidad de días por 
semana 
Cantidad de días de 
trabajo en todo el 
camino en el periodo
Costo total de capataz del 
camino en el año
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Cálculo de gastos del Mantenimiento Rutinario 
con todas las actividades pagadas
Formato
Lluvia (agosto-septiembre-octubre)
1 2 3 4 5 6 7 8
3 4 3 36 2.42 87.12 30.00 2,613.60
Cantidad de días 




Cantidad de meses 
en le período por 
Kilómetro
Cantidad  de días en 




Cantidad de días 
de trabajo en 
todo el camino 
en el período
Pago por obrero 
al día
Costo total de 
Mantenimiento 
del camino en el 
período
Después de las lluvias (noviembre- diciembre-enero)
1 2 3 4 5 6 7 8
2 4 3 24 2.42 58.08 30.00 1,742.00
Cantidad de días 




Cantidad de meses 
en le período por 
Kilómetro
Cantidad  de días en 




Cantidad de días 
de trabajo en 
todo el camino 
en el período
Pago por obrero 
al día
Costo total de 
Mantenimiento 
del camino en el 
período
Verano (febrero-marzo-abril)
1 2 3 4 5 6 7 8
1 4 3 12 2.42 29.04 30.00 871.00
Cantidad de días 




Cantidad de meses 
en le período por 
Kilómetro
Cantidad  de días en 




Cantidad de días 
de trabajo en 




Costo total de 
Mantenimiento 
del camino en el 
período
Antes de las lluvias (mayo-junio-julio)
1 2 3 4 5 6 7 8
2 4 3 24 2.42 58.08 30.00 1,742.00
Cantidad de días 




Cantidad de meses 
en le período por 
Kilómetro
Cantidad  de días en 




Cantidad de días 
de trabajo en 




Costo total de 
Mantenimiento 
del camino en el 
período
Resumen de todo el año (los cuatro periodos)
1 2 3 4 5 6 7 8
2 4 3 24 2.42 232.32 30.00 6,969.60
Cantidad de días 




Cantidad de meses 
en le período por 
Kilómetro
Cantidad  de días en 




Cantidad de días 
de trabajo en 




Costo total de 
Mantenimiento 
del camino en el 
período
1 2 3 1 2 3
2.42 1,000.00 2,420.00 2 96 40.00
Cantidad de días 





Cantidad de meses  
en el período por 
kilómetros
Cantidad de días 
por semana
Cantidad de días 
de trabajo en 





Costo Total de 
capataz del 





Gasto total por 
Kilómetro
Gasto total en todo 
el camino
Herramientas Capataz / Supervisor
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programa de gobernabilidad local, de la cooperación suiza.
Entonces	conozcamos	cuales	son	esas		acciones	
que	 nos	 garantizaran	 completar	 el	 gasto	 del	
Mantenimiento	Rutinario.
Las	 familias	 que	 no	 aporten	










Actividades para cubrir el gasto de
Mantenimiento Rutinario combinado.
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Cumplimiento del presupuesto anual en %   6
Diferencia entre aporte planificado y gsto del Mantenimiento   7
Revisado por: __________________       Fecha de Elaboración: ___________________
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planificación financiera para el mantenimiento de caminos
programa de gobernabilidad local, de la cooperación suiza.
Vamos	a	conocer	el	formato	
y	 sus	 partes	 para	 después	
aprender	a	utilizarlo.
Para facilitar el manejo del formato del Plan Financiero lo vamos a dividir 
en tres partes o secciones:
Encabezado
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programa de gobernabilidad local, de la cooperación suiza.
Recordemos	que	esta	es	la	sección	A	
del	formato
Aprendamos	 a	 elaborar	 cada	 una	
de	sus	partes.







Utilidad: Esta información nos da una idea general del trabajo, la forma en 
que se va a realizar, la ubicación del proyecto y el tiempo para ejecutarla.
Conozcamos más sobre el encabezado del 
Plan Financiero.
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Esta	 es	 la	 parte	 del	 formato	 señalada	 como	
sección	B.
La parte central del formato del Plan 
Financiero la hemos subdividido en 
varios espacios identificados con los 
números del 1 al 5.
1. APORTANTES 







3. TOTAL POR APORTANTES
Es	la	suma	de	las	cantidades	de	cada	una	de	las	filas	“P”	y	“E”.
4. TOTAL MENSUAL 
Es	la	suma	de	las	cantidades	de	“P”	y	“E”		de	las	columnas	de	cada	mes.
5. GASTO DE MANTENIMIENTO
Se	anota	la	cantidad	del	gasto	que	corresponde	a	cada	mes.
Conozcamos más sobre la parte central del 
Plan Financiero.
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Esta sección formada prácticamente por 
renglones o líneas también se ha identificado 
en el formato con los números del 6 al 10.




7. DIFERENCIA ENTRE APORTE PLANIFICADO Y 





9. REVISADO POR 
Se	anota	la	firma	de	quien	revisa.
10. FECHA DE ELABORACIÓN 
Se	anota	el	día,	mes	y	año	en	que	se	hace	el	Plan.
Conozcamos más sobre la parte inferior  del 
Plan Financiero.
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La parte central del formato se llena en dos 
momentos:
PRIMER MOMENTO:
Solo	se	anotará	 la	 información	de	 lo	planificado,	es	
decir,	que	 las	anotaciones	 se	harán	en	 los	 renglones	
señalados	con	letra	“P”.








Utilización del formato del Plan 
Financiero.
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Para la distribución del gasto 
total de Mantenimiento 





Forma de hacer el cálculo:
Se	 suma	 el	 Costo	 Total	 de	 Herramientas	 con	 Costo	 Total	 de	 Capataz	 del	
Proyecto	en	el	año,	la	cantidad	que	resulta	se	divide	entre	4.
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Proyecto: Empalme el Bramadero  - Los Rodeos del Bramadero
Mantenimiento Rutinario Combinando
Período comprendido del mes de enero a diciembre del 2004














Cumplimiento del presupuesto anual en %   6
Diferencia entre aporte planificado y gsto del Mantenimiento   7
Revisado por: __________________       Fecha de Elaboración: ___________________
9 10



















Feb. Mar. Abr. May. Ago. Sep. Nov.Oct. Dic. TotalJun. Jul.
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Para la distribución del gasto total de 
mantenimiento por mes tomaremos como 
base el:
1.	 Costo	total	de	mantenimiento	por	período.
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Plan Financiero
Proyecto: Empalme el Bramadero  - Los Rodeos del Bramadero
Mantenimiento Rutinario Combinando
Período comprendido del mes de enero a diciembre del 2004































Cumplimiento del presupuesto anual en %   6
Diferencia entre aporte planificado y gsto del Mantenimiento   7
Revisado por: __________________       Fecha de Elaboración: ___________________
9 10



















Feb. Mar. Abr. May. Ago. Sep. Nov.Oct. Dic. TotalJun. Jul.
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ACTIVIDADES RESPONSABLE LUGAR FECHA OBSERVACIÓN
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Minuta de compromiso por familia





En representante de la familia________________________________________________ de 
la comunidad _________________________________________________ firmo la presente
minuta de compromiso personal para el Mantenimiento Rutinario del 
Proyecto____________________________________________________________________
_______________________    ________________________
Representante de la familia          Miembro de la familia
_______________________    _________________________
Miembro de la Junta Comunal           Miembro del Comité de Proyecto
Trabajo voluntario de _______ días de mano de obra al año, el cual será aportado 
durante toda la vida útil del proyecto.
El aporte de mano de obra será distribuido en dos periodos del año, según lo indicado 
en el plan de Mantenimiento.
Firmo la presente minuta de compromiso por familia sobre el aporte de mano de obra 
voluntaria para el Mantenimiento de Proyecto, en la  comunidad de 
________________________, del Municipio de____________ a los _____ días del 
mes  de ______________ del año___________
Dinero  en efectivo al año, durante toda la vida útil del Proyecto C$_____ el cual será 
pagado en cuotas de C$_______ 
Mensuales                     Quincenales                   Semestrales                    Anuales 
APORTE DE MANO DE OBRA VOLUNTARIA
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Minuta de compromiso para la explotación de 




Nombre y apellidos del dueño de la propiedad:
Nombre de la propiedad:
Comunidad donde se ubica la propiedad:
Lado del proyecto que afectara:
Colinda con:
Datos registrales de la propiedad:
________________________    __________________________
Dueño de la Propiedad      Miembro del Comité de Proyecto
_______________________    _________________________
Miembro de la Junta Comunal          Miembro del Comité de Proyecto
Yo ___________________________________ mayor de edad, en uso de mis 
facultades y residente de la comunidad________________________ del municipio de 
_______________, declaro por mi propia y espontánea voluntad que estoy 
autorizando la explotación del banco de material ubicado en mi propiedad, para el 
mantenimiento Rutinario del Proyecto________________________________ realizado 
por la Alcaldía Municipal y las comunidades beneficiadas.
Esta minuta de afectación tendrá validez de manera perpetua.
Firmo la presente minuta de compromiso para el aporte del banco de material para el 
Mantenimiento del Proyecto, en la Comunidad de __________________, del Municipio 




Programa de Gobernabilidad Local
Oficina Ejecutora de los Proyectos Directos
Cooperación Suiza en América Central - Tel: 2268 4700
